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25. ANEJO Nº 25. PLAN DE OBRA 

25.1. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se presenta un programa de trabajos que pretende dar una idea del desarrollo 
secuencial de las principales unidades básicas de la obra, así como el gráfico de previsión de las 
inversiones (presupuestos parciales por mes). 

Responde a un planteamiento de desarrollo ideal de la obra, que en la práctica puede sufrir 
múltiples alteraciones. Por estos motivos el programa aquí indicado debe ser tomado a título 
orientativo, pues su fijación a nivel de detalle corresponderá al adjudicatario de la obra, habida 
cuenta de los medios con los que cuente y el rendimiento de los equipos, que deberá contar con la 
aprobación de la Dirección de obra. 

25.2. DÍAS ÚTILES DE TRABAJO 

Para la determinación de los días útiles de trabajo se han considerado los datos y cálculos realizados 
en el Anejo nº 5. “Climatología e Hidrología”. 

De acuerdo con la metodología indicada en la publicación “Datos Climáticos para Carreteras” de la 
Dirección General de Carreteras, se han determinado los valores medios mensuales (cm) de los 
coeficientes de reducción de los días laborables para cada tipo de obra. 

El coeficiente de reducción de los días laborables del equipo, afecto a cada fase de obra es: 

 Hormigones hidráulicos:   

 

 Explanaciones:     

 

 Producción de áridos:     

 

 Riegos y tratamientos. superficiales o por penetración:  

 

 Mezclas bituminosas:      

 

A partir de los coeficientes medios mensuales, se ha calculado un coeficiente medio anual de 
reducción climatológica para cada actividad, ponderando los coeficientes de reducción de los días 
laborables de cada mes con sus propios días laborables. 

Los coeficientes adoptados son los que a continuación se indican. 
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NÚMERO DE DÍAS APROVECHABLES EN LA EJECUCIÓN DE LAS PRINCIPALES UNIDADES DE OBRA  
               

CALENDARIO OURENSE 2015  
               
Nº días ( n )   31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31  
Festivos ( f )   2 1 1 2 1 0 0 0 0 1 2 2  
Laborables   20 19 21 20 20 22 23 21 22 21 19 21  
               

COEFICIENTES  
               
FÓRMULAS                            
Nm=nº días >0ºC / nº días mes 0.650 0.450 0.750 0.850 0.950 1.000 1.000 1.000 1.000 0.920 0.700 0.500  
Tm=nº días>10ºC / nº días mes 0.100 0.050 0.130 0.300 0.750 1.000 1.000 1.000 0.900 0.500 0.200 0.100  
T`m=nº días>5ºC / nº días mes 0.330 0.330 0.620 0.820 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.970 0.520 0.300  
Lm=nº días <10 mm / nº días mes 0.900 0.940 0.920 0.960 0.960 0.950 0.990 0.990 0.960 0.940 0.940 0.900  
L`m= nº días <1 mm / nº días mes 0.680 0.710 0.660 0.800 0.780 0.800 0.905 0.900 0.830 0.730 0.740 0.680  
               
               
Hormigones Cm = Nm x Lm 0.585 0.423 0.690 0.816 0.912 0.950 0.990 0.990 0.960 0.865 0.658 0.450  
Explanaciones Cm = (Lm+L`m)/2*Nm 0.514 0.371 0.593 0.748 0.827 0.875 0.948 0.945 0.895 0.768 0.588 0.395  
Áridos Cm = Lm 0.900 0.940 0.920 0.960 0.960 0.950 0.990 0.990 0.960 0.940 0.940 0.900  
Riegos y tratamientos Cm = Tm x L`m 0.068 0.036 0.086 0.240 0.585 0.800 0.905 0.900 0.747 0.365 0.148 0.068  
Mezclas bituminosas Cm= T`m x L`m 0.224 0.234 0.409 0.656 0.780 0.800 0.905 0.900 0.830 0.708 0.385 0.204  
               
Cf = (n-f) / n   0.935 0.964 0.968 0.933 0.968 1.000 1.000 1.000 1.000 0.968 0.933 0.935  
               
Hormigones 

Ct = 1- (1-Cm)Cf -(1-
Cf)=Cm*Cf 

0.547 0.408 0.668 0.762 0.883 0.950 0.990 0.990 0.960 0.837 0.614 0.421  
Explanaciones 0.480 0.358 0.573 0.698 0.800 0.875 0.948 0.945 0.895 0.743 0.549 0.370  
Áridos  0.842 0.906 0.890 0.896 0.929 0.950 0.990 0.990 0.960 0.910 0.877 0.842  
Riegos y 
tratamientos 0.064 0.034 0.083 0.224 0.566 0.800 0.905 0.900 0.747 0.353 0.138 0.064  
Mezclas bituminosas 0.210 0.226 0.396 0.612 0.755 0.800 0.905 0.900 0.830 0.685 0.359 0.191  
               

DIAS TRABAJABLES 
    Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre ANUAL 
Hormigones 11 8 14 15 18 21 23 21 21 18 12 9 189 
Explanaciones 10 7 12 14 16 19 22 20 20 16 10 8 173 
Áridos 17 17 19 18 19 21 23 21 21 19 17 18 228 
Riegos y tratamientos 1 1 2 4 11 18 21 19 16 7 3 1 105 
Mezclas bituminosas 4 4 8 12 15 18 21 19 18 14 7 4 145 
               
* Datos obtenidos de la publicación de la dirección general de carreteras “Datos climáticos para carreteras”. MAPAS DE ISOLINEAS.   
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25.3. UNIDADES DE OBRA 

Las unidades de obra y obras elementales consideradas más significativas son: 

ACTIVIDAD:  Replanteo e implantación en obras. 

ACTIVIDAD:  Servicios afectados. 

ACTIVIDAD:  Jalonamiento temporal. 

ACTIVIDAD:  Trabajos previos y Explanación 

- Trabajos previos y Demoliciones 

- Despeje y desbroce del terreno 

- Desmonte 

- Terraplén 

- Formación de la explanada S-EST3 

ACTIVIDAD:  Drenaje 

- Drenaje Longitudinal 

ACTIVIDAD: Firmes 

ACTIVIDAD: Estructuras 

- 6 Pasos Superiores 

- 3 Pasos Inferiores 

- 3 ODTs de grandes dimensiones 

- 6 muros 

ACTIVIDAD: Señalización, Balizamiento y Defensas. 

- Señalización horizontal, vertical y balizamiento 

- Pórticos 

- Defensas 

ACTIVIDAD: Desvíos provisionales. 

ACTIVIDAD: Integración ambiental. 

ACTIVIDAD: Gestión de residuos 

ACTIVIDAD: Obras Complementarias 

ACTIVIDAD: Limpieza y terminación de las obras. 

ACTIVIDAD: Seguridad y Salud. 

25.4. ANÁLISIS DE LAS UNIDADES DE OBRA FUNDAMENTALES 

25.4.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Despeje y desbroce 

Actividad elemental: Despeje y desbroce. 
Unidad de medida: m2. 
Equipo Básico: 1 Pala cargadora 170 hp, TIPO CAT-966. 
  1 camión de 200 HP, de 15 t. 

Rendimiento horario: 550 m2/eq.h. 
Coeficiente de días trabajables 0,923 
Rendimiento: 4.061 m2/eq.d. 

Excavación de tierra vegetal 

Actividad elemental: Arranque y apilado. 
Unidad de medida: m3. 
Equipo Básico: 1 Pala cargadora 170 hp, TIPO CAT-966. 
  1 camión de 250 HP, de 20 t. 
Rendimiento horario: 225 m3/eq.h. 
Coeficiente de días trabajables 0,923 
Rendimiento: 1.661 m3/eq.d.  
Actividad elemental: Carga y transporte. 
Unidad de medida: m3. 
Equipo Básico: 1 Pala cargadora 170 hp, TIPO CAT-966. 
  2 camiones de 250 HP, de 20 t. 
Rendimiento horario: 475 m3/eq.h. 
Coeficiente de días trabajables 0,923 
Rendimiento: 3.507 m2/eq.d (1) 

Excavación con medios mecánicos i/carga 

Actividad elemental: Excavación y transporte 
Unidad de medida: m3. 
   % por tipo de excavación  
Rendimiento 
Equipo Básico: excavación en tierras 0,81          420 
  1 retroexc. hidráulica s/cadenas 75 HP. 
  4 camiones de 400 HP, de 32 t 
Equipo Básico: excavación en tránsito 0,15          240 
  1 retroexc. hidráulica s/cadenas 75 HP. 
  1 excav. s/orugas con escarificador tipo D-7. 
  4 camiones de 400 HP, de 32 t 
Equipo Básico: excavación en roca 0,04           80 
  1 carro perf. neumático sobre cadenas 77kW 
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  1 excav. s/orugas con escarificador tipo D-7. 
  4 camiones de 400 HP, de 32 t 
Rendimiento horario: 379,40 m3/eq.h. 
Coeficiente de días trabajables 0,923 
Rendimiento: 2.802 m3/eq.d. 

Relleno material proced. de préstamos 

Actividad elemental: Extensión y compactación 
Unidad de medida: m3. 
Equipo Básico: excavación en tránsito 1 motoniveladora bastidor articulado 150 HP 

(excepto pedraplén). 
  1 pala cargadora 375 HP, tipo CAT-988 
  1 rodillo vibratorio autop. de 14 a 18 t 
  1 camión de 400 HP, de 32 t 
  1 camión cisterna de 8.000 l. 
Rendimiento horario: 250 m3/eq.h. 
Coeficiente de días trabajables 0,923 
Rendimiento: 1.850 m3/eq.d. 

Suelo estabilizado “in situ”  con cemento S-EST3 

Actividad elemental: Extensión y compactación 
Unidad de medida: m3. 
Equipo Básico: excavación en tránsito 1 equipo integral estabilización “in situ” 370 kW. 
  1 compactador autoprop. 2 cilindros tándem 
  1 compact. de neumáticos 7 ruedas 123 kW. 
  1 cisterna nodriza cemento 25 Tn. 
  1 camión cisterna de  8.000 l. 
Rendimiento horario: 100 m3/eq.h. 
Coeficiente de días trabajables 0,682 
Rendimiento: 546 m3/eq.d. 

 

• Plazo estimado de ejecución 

El plazo estimado total para la realización de las tareas correspondientes al movimiento de 
tierras de la obra se estima en 280 días, sin incluir los solapes entre actividades, tal y como se 
comprueba a continuación.  

 

ESTIMACIÓN DE TIEMPOS DE EJECUCIÓN MEDICIÓN TOTAL O 
POR TRAMOS 

RENDIMIENTO 
Ud/eq.día 

Tiempo (días) x 
eq. Nº Equipos Tiempo Total 

(días) 
Tiempo Total 

(semanas) 
Tiempo Final 

Estimado 
(semanas) 

                  
EXPLANACIONES         
           
m2 Despeje y desbroce         
   491.642,80 4.061 121,06 3 41,00 8,20 8 
           
m3 Excavación de Tierra Vegetal         
   131.848,69 3.507 37,60 3 13,00 2,60 3 
           
m3 Excavación con medios mecanicos          
   1.322.778,79 2.802 472,08 10 48,00 9,60 10 
           
           
m3 Relleno terraplén material procedente de préstamo         
   362.424,80 1.850 195,91 3 66,00 13,20 13 
           
           
m3 Relleno material Suelo seleccionado y Suelo adecuado  proced. de préstamo         
   187.346,50 1.329 140,97 4 36,00 7,20 7 
           
m3 Relleno en formación de vertedero         
   1.001.258,52 1.329 753,39 10 76,00 15,20 15 
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25.4.2. FIRMES 

Tras la ejecución de la explanada podrá llevarse a cabo la construcción del firme, si bien las capas 
de rodadura e intermedia no podrán finalizar hasta la ejecución de la totalidad de las estructuras 
proyectadas. 

Zahorra Artificial 

Actividad elemental: Extensión y compactación 
Unidad de medida: m3. 
Equipo Básico: excavación en tránsito 1 motoniveladora de bastidor articulado 203 kW. 
  1 compactador autopropulsado 2  
  cilindros tándem 
  1 camión con tanque para agua de 10 m3. 
Rendimiento horario: 190,00 m3/eq.h. 
Coeficiente de días trabajables 0,923 
Rendimiento: 1.403 m3/eq.d. 
Actividad elemental: Extensión y compactación en arcenes 
Unidad de medida: m3. 
Equipo Básico: excavación en tránsito 1 motoniveladora de bastidor articulado 203 kW. 
  1 compactador vibratorio 
  1 camión con tanque para agua de 10 m3. 
Rendimiento horario: 60,00 m3/eq.h. 
Coeficiente de días trabajables 0,923 
Rendimiento: 43 m3/eq.d. 

Mezclas Bituminosas 

Actividad elemental: Fabricación de las Mezclas 
Unidad de medida: t. 
Equipo Básico: excavación en tránsito 1 planta de aglomerado asfáltico 200 t/hora. 
  1 Pala cargadora sobre neumáticos  
  c/bastidor artic 
Rendimiento horario: 200,00 t/eq.h. 
Coeficiente de días trabajables 0,682 
Rendimiento: 1.091 t/eq.d. 
Actividad elemental: Transporte a pie de obra de la producción de 1 

planta 
Unidad de medida: t. 
Equipo Básico: 1 camión de 12 m3. 
 Volumen de la caja: 12 m3. 
 Densidad de la mezcla: 2,350 t/m3. 

 Mezcla transportada por viaje: 28,2 t/camión viaja 
 Distancia recorrida (ida/vuelta): 15 km. 

Velocidad media de recorrido: 20 km/h. 
Duración del viaje: 0,75 h 
Viajes en un día (por camión): 11 viajes 
Mezcla transportada por camión y día: 310,2 t/camión día. 
Nº camiones por planta de aglomerado: 5 

Actividad elemental: Extendido y compactación 
Unidad de medida: t. 
Equipo Básico: excavación en tránsito 1 compactador liso tándem de 10 t y 80kW, 

vibratorio 
  1 extendedora de aglomerado asfáltico de 80 kW y 

6 m. 
  1 compactador de neumáticos 7 ruedas 123 kW. 
Rendimiento horario: 240,00 t/eq.h. 
Coeficiente de días trabajables 0,682 
Rendimiento: 1.309 t/eq.d. 
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• Plazo estimado de ejecución 

El plazo estimado de ejecución de 152 días, sin incluir los solapes entre actividades, tal y como se comprueba a continuación.  

ESTIMACIÓN DE TIEMPOS DE EJECUCIÓN MEDICIÓN TOTAL 
O POR TRAMOS 

RENDIMIENTO 
Ud/eq.día 

Tiempo 
(días) x eq. Nº Equipos 

Tiempo 
Total 
(días) 

Tiempo 
Total 
(días) 

Tiempo Final 
Estimado 

(días) 

                  
FIRMES          
           
m3 Zahorra Artificial         
           
   20.926,00 1.403 14,92 1 15,00 15,00 15 
           
m3 Suelo Estabilizado "in situ"         
           
   97.701,40 546 178,94 2 90,00 18,00 18 
           
T Mezclas Bituminosas         
           

m2 BBTM 11B en rodadura         
           
   187.460,00 2.560 73,23 1 74,00 74,00 74 
           

T AC 16 SURF         
   7.112,98 2.560 2,78 1 3,00 3,00 3 
           

T AC 22 BIN         
           
   23.306,61 1.309 17,80 1 18,00 18,00 18 
           

T AC 32 base          
           
   31.104,99 1.309 23,76 1 24,00 24,00 24 
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25.4.3. ESTRUCTURAS 

Se estima el siguiente plazo para la ejecución de cada una de las estructuras. 

ESTIMACIÓN DE TIEMPOS DE EJECUCIÓN     
ESTRUCTURAS     

PASO INFERIOR 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
DÍAS 

NATURALES 
DÍAS 

HÁBILES 
Contenciones Provisionales 16 12 
Primera Fase Marco 28 20 
Segunda Fase Marco 28 20 
Acabados 9 7 

Total días 81 59 
   

PASO SUPERIOR 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
DÍAS 

NATURALES 
DÍAS 

HÁBILES 
Cimentaciones 14 10 
Estribos 5 5 
Pilas 5 5 
Tablero 23 17 
Acabados 9 7 

Total días 56 44 
 

25.4.4. INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

Para llevar a cabo esta actividad se estima que para su ejecución en un determinado plazo de 
tiempo, no es necesario el despliegue de un volumen de medios humanos y técnicos elevado. Lo 
que sí influye en la consecución de esta actividad son las condiciones climatológicas de la zona. 

Este capítulo comprende la adopción de las medidas preventivas y correctoras previstas durante la 
fase de ejecución de las obras. 

Las partidas más significativas son: 

- Protección de fauna 

- Protección de patrimonio cultural 

- Restauración paisajística 

Dentro de esta partida se considera el extendido de tierra vegetal y la hidrosiembra 

- Protección acústica 

Dentro de esta partida se ha considerado la instalación de pantallas acústicas. 

Extendido de tierra vegetal 

Actividad elemental: Carga y transporte. 
Unidad de medida: m3. 
Equipo Básico: 1 Pala cargadora sobre neumáticos c/bastidor artic. 
  5 camiones basculante de 6 m3. 

Rendimiento horario: 475 m3/eq.h. 
Coeficiente de días trabajables 0,858 
Rendimiento: 3.260 m2/ eq.d. 

Actividad elemental: extendido. 
Unidad de medida: m3. 
Equipo Básico: 1 Tractor sobre cadenas con convertidor de par. 
Rendimiento horario: 95 m3/eq.h. 
Coeficiente de días trabajables 0,858 
Rendimiento: 652 m3/eq.d. 
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ESTIMACIÓN DE TIEMPOS DE EJECUCIÓN MEDICIÓN TOTAL 
O POR TRAMOS 

RENDIMIENTO 
Ud/eq.día 

Tiempo 
(días) x eq. Nº Equipos 

Tiempo 
Total 
(días) 

Tiempo 
Total 

(semanas) 

Tiempo Final 
Estimado 
(semanas) 

                  
INTEGRACIÓN AMBIENTAL         
           
           
m3 Extendido tierra vegetal 82.575,08 652 126,65 2 63,32 12,66 13 
           
m2 Hidrosiembra 295.497,14 740 399,32 2 199,66 39,93 40 
           
           
                  

 

 

 

 

 

25.4.5. GESTIÓN DE RESIDUOS 

Las actividades para la gestión de los residuos generados en la obra, se han considerado necesarias 
realizarlas desde el comienzo de los trabajos previos y demoliciones, hasta la finalización de los 
trabajos de colocación de la señalización. 

Se ha estimado una duración aproximada de 516 días. 

25.4.6. SEGURIDAD Y SALUD 

Se ha programado que se realiza el seguimiento y vigilancia en materia de seguridad y salud durante 
la totalidad de la duración de las obras. 

25.5. DIAGRAMA DE GANTT 

A continuación se incluye el Diagrama de Gantt correspondiente al plan de obras previsto, con la 
duración y secuencia de las actividades antes definidas, resultando del mismo un plazo total de 
ejecución de 24 meses. 

Así mismo se ha incluido el flujo de caja de la misma. 
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APÉNDICE Nº 1. DIAGRAMA DE GANTT 



Id Nombre de tarea Duración Costo Comienzo
1 1 Autovía A‐76.  A Veiga de Cascallá ‐ O Barco de Valdeorras 523 días? 28.709.195,2... mar 01/01/19
2 1.1 COMIENZO DE OBRA 1 día 0,00 € mar 01/01/19
3 1.2 REPLANTEO E IMPLANTACIÓN EN OBRA 1 día 0,00 € mar 01/01/19
4 1.3 SERVICIOS AFECTADOS 30 días 1.386.009,05 € mié 13/02/19
5 1.3.1 UNIÓN FENOSA 30 días 317.833,01 € mié 13/02/19
6 1.3.2 TELEFÓNICA 15 días 188.560,19 € mié 13/02/19
7 1.3.3 AYUNTAMIENTO DE RUBIÁ 20 días 577.354,26 € mié 13/02/19
8 1.3.4 CONSORCIO AGUAS VALDEORRAS 20 días 234.873,80 € mié 13/02/19
9 1.3.5 AYUNTAMIENTO DE VALDEORRAS 15 días 67.387,79 € mié 13/02/19
10 1.4 JALONAMIENTO TEMPORAL 10 días 21.408,47 € mié 02/01/19
11 1.5 TRABAJOS PREVIOS Y EXPLANACIÓN 329 días 6.814.718,50 € mié 16/01/19
12 1.5.1 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES 20 días 340.866,45 € mié 16/01/19
13 1.5.2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 41 días 285.152,82 € mié 13/02/19
14 1.5.3 DESMONTE 61 días 2.934.869,22 € jue 11/04/19
15 1.5.4 TERRAPLÉN 178 días 1.141.859,23 € jue 23/05/19
16 1.5.5 SUELO ADECUADO 30 días 196.671,21 € mar 28/01/20
17 1.5.6 SUELO SELECCIONADO 30 días 671.717,02 € mar 10/03/20
18 1.5.7 TRATAMIENTOS DEL TERRENO 80 días 1.243.582,55 € jue 09/05/19

19 1.6 DRENAJE 219 días 1.975.792,83 € vie 05/07/19
20 1.6.1 DRENAJE TRANSVERSAL 30 días 902.113,29 € vie 05/07/19
21 1.6.2 DRENAJE LONGITUDINAL 32 días 1.073.679,54 € mar 24/03/20
22 1.7 ESTRUCTURAS 284 días 4.810.324,01 € vie 28/06/19
23 1.7.1 PASOS SUPERIORES 132 días 2.352.028,09 € mar 28/01/20
24 1.7.1.1 PASO SUPERIOR 1 44 días 475.218,90 € mar 28/01/20
25 1.7.1.2 PASO SUPERIOR 2 44 días 352.859,18 € lun 30/03/20
26 1.7.1.3 PASO SUPERIOR 3 44 días 447.930,79 € vie 29/05/20
27 1.7.1.4 PASO SUPERIOR 4 44 días 343.686,42 € mar 28/01/20
28 1.7.1.5 PASO SUPERIOR 5 44 días 398.329,42 € lun 30/03/20
29 1.7.1.6 PASO SUPERIOR 6 44 días 334.003,38 € vie 29/05/20
30 1.7.2 PASOS INFERIORES 118 días 1.365.334,53 € vie 05/07/19
31 1.7.2.1 PASO INFERIOR 1 59 días 565.144,99 € vie 05/07/19
32 1.7.2.2 PASO INFERIOR 2 59 días 318.302,19 € jue 26/09/19
33 1.7.2.3 PASO INFERIOR 3 59 días 481.887,35 € vie 05/07/19
34 1.7.3 ESTRUCTURAS DRENAJE TRANSVERSAL 89 días 564.181,85 € vie 05/07/19
35 1.7.3.1 ODT‐5 59 días 270.584,34 € vie 05/07/19
36 1.7.3.2 ODT‐9 15 días 193.623,65 € jue 26/09/19
37 1.7.3.3 ODT‐12 15 días 99.973,86 € jue 17/10/19
38 1.7.4 MUROS 75 días 528.779,54 € vie 28/06/19
39 1.7.4.1 MURO 1 20 días 66.633,66 € vie 28/06/19
40 1.7.4.2 MURO 2 20 días 115.351,44 € vie 26/07/19
41 1.7.4.3 MURO 3 35 días 112.130,38 € vie 23/08/19
42 1.7.4.4 MURO 4 20 días 50.952,75 € vie 28/06/19
43 1.7.4.5 MURO 5 25 días 126.360,13 € vie 26/07/19
44 1.7.4.6 MURO 6 20 días 57.351,18 € vie 30/08/19
45 1.8 FIRMES 152 días 6.941.692,32 € mar 21/04/20
46 1.9 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 25 días 2.096.656,10 € jue 19/11/20
47 1.9.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO 20 días 331.369,71 € jue 19/11/20
48 1.9.2 PÓRTICOS 15 días 131.144,14 € jue 19/11/20
49 1.9.3 DEFENSAS 25 días 1.634.142,25 € jue 19/11/20
50 1.10 OBRAS COMPLEMENTARIAS 224 días 694.890,02 € mar 24/12/19
51 1.10.1 CERRAMIENTO 15 días 347.436,61 € mar 28/01/20
52 1.10.2 FIBRA ÓPTICA 15 días 340.865,10 € mar 24/12/19
53 1.10.3 ESTACIÓN DE AFORO 2 días 6.588,31 € jue 29/10/20
54 1.11 INTEGRACIÓN AMBIENTAL 453 días 2.035.659,11 € mar 01/01/19
55 1.11.1 PROTECCIÓN DE FAUNA 5 días 8.147,75 € mar 18/02/20
56 1.11.2 PASOS DE FAUNA 10 días 94.292,04 € vie 05/07/19
57 1.11.3 PROTECCIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL 20 días 101.619,56 € mar 01/01/19
58 1.11.4 RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA 199 días 1.107.107,95 € mar 17/12/19
59 1.11.5 PROTECCIÓN FLORÍSTICA 4 días 3.375,36 € lun 21/09/20
60 1.11.6 PROTECCIÓN ACÚSTICA 20 días 721.116,45 € mar 28/01/20
61 1.12 DESVÍOS PROVISIONALES 52 días 351.845,49 € jue 04/04/19
62 1.13  GESTIÓN DE RESIDUOS 516 días 823.242,75 € mié 02/01/19
63 1.14 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS 5 días 54.000,00 € jue 24/12/20
64 1.15 IMPRESVISTOS 1 día? 560.124,77 € mar 01/01/19
65 1.16 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 521 días 0,00 € mié 02/01/19
66 1.17 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 522 días 142.831,82 € mié 02/01/19
67 1.18 FIN DE LA OBRA 1 día 0,00 € jue 31/12/20 31/12

mes ‐1 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 mes 13 mes 14 mes 15 mes 16 mes 17 mes 18 mes 19 mes 20 mes 21 mes 22 mes 23 mes 24 mes 25 mes 26

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Página 1

Proyecto: Autovía GR‐43. 
Tramo: Atarfe‐Granada
Fecha: Noviembre 2016



 ANEJO Nº 25. PLAN DE OBRA 

 
 

 

Proyecto de Trazado. Autovía A-76 Ponferrada-Ourense. Tramo: A Veiga de Cascallá-O Barco de Valdeorras Pág. nº 12 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE Nº 2. FLUJO DE CAJA MENSUAL 



Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

COMIENZO DE OBRA

SERVICIOS AFECTADOS SERVICIOS AFECTADOS

UNIÓN FENOSA 127.133,20 190.699,81 317.833,01 317.833,01

TELEFÓNICA 154.731,64 38.682,91 193.414,55 193.414,55

AYUNTAMIENTO DE RUBIÁ 363.606,89 242.404,60 606.011,49 606.011,49

CONSORCIO AGUAS VALDEORRAS 140.924,28 93.949,52 234.873,80 234.873,80

AYUNTAMIENTO DE VALDEORRAS 53.910,23 13.477,56 67.387,79 67.387,79

JALONAMIENTO TEMPORAL 21.408,47 21.408,47 21.408,47

TRABAJOS PREVIOS Y EXPLANACIÓN

TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES 204.519,87 136.346,58 340.866,45 340.866,45

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 83.459,36 146.053,88 55.639,57 285.152,81 285.152,81

DESMONTE 673.576,54 1.106.590,03 962.252,20 192.450,44 2.934.869,21 2.934.869,21

TERRAPLÉN 0,00 44.904,58 128.298,79 147.543,61 141.128,67 134.713,73 147.543,61 134.713,73 141.128,67 1.019.975,39 121.883,85 121.883,85 1.141.859,24

SUELO ADECUADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.222,83 131.114,14 39.334,24 196.671,21 196.671,21

SUELO SELECCIONADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358.249,08 313.467,94 671.717,02 671.717,02

TRATAMIENTOS DEL TERRENO 0,00 264.261,29 310.895,64 357.529,98 310.895,64 0,00 0,00 0,00 0,00 1.243.582,55 1.243.582,55

DRENAJE DRENAJE

DRENAJE TRANSVERSAL 621.137,30 359.605,80 980.743,10 980.743,10

DRENAJE LONGITUDINAL 0,00 201.314,91 738.154,68 134.209,94 1.073.679,53 1.073.679,53

ESTRUCTURAS ESTRUCTURAS 0,00

PASOS SUPERIORES 0,00 74.445,94 372.229,69 406.374,62 375.594,30 359.220,61 390.967,09 373.195,85 2.352.028,10 2.352.028,10

PASOS INFERIORES 337.179,90 390.418,84 335.373,12 122.203,01 111.576,66 63.758,09 1.360.509,62 1.360.509,62

ESTRUCTURAS DRENAJE TRANSVERSAL 87.137,33 100.895,86 121.275,88 228.213,08 26.659,70 0,00 564.181,85 564.181,85

MUROS 5.879,32 177.199,30 337.413,73 127.985,56 25.629,80 0,00 0,00 674.107,71 674.107,71

FIRMES 365.537,08 959.534,83 1.005.226,96 1.050.919,10 959.534,83 1.005.226,96 1.005.226,96 593.997,75 0,00 6.945.204,47 6.945.204,47
SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO 132.547,88 198.821,83 331.369,71 331.369,71

PÓRTICOS 69.943,54 61.200,60 131.144,14 131.144,14

DEFENSAS 591.959,29 1.257.913,50 1.849.872,79 1.849.872,79

OBRAS COMPLEMENTARIAS

CERRAMIENTO 92.649,76 254.786,85 347.436,61 347.436,61

FIBRA ÓPTICA 136.346,04 136.346,04 204.519,06 204.519,06 340.865,10

ESTACIÓN DE AFORO 6.588,30 6.588,30 6.588,31

INTEGRACIÓN AMBIENTAL INTEGRACIÓN AMBIENTAL

PROTECCIÓN DE FAUNA 8.147,75 8.147,75 8.147,75

PASOS DE FAUNA 94.292,04 94.292,04 94.292,04

PROTECCIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL 101.619,56 101.619,56 101.619,56

RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA 54.291,22 54.291,22 113.518,00 98.711,30 108.582,43 108.582,43 103.646,87 108.582,43 113.518,00 103.646,83 69.097,91 927.886,20 982.177,42

PROTECCIÓN FLORÍSTICA 3.375,36 3.375,36 3.375,36

PROTECCIÓN ACÚSTICA 96.148,86 480.744,30 144.223,29 721.116,45 721.116,45

DESVÍOS PROVISIONALES 128.558,93 155.623,97 67.662,59 351.845,49 351.845,49

GESTIÓN DE RESIDUOS 35.099,50 31.908,63 33.504,07 35.099,50 36.694,93 31.908,63 36.694,93 35.099,50 33.504,07 36.694,93 33.504,07 35.099,50 414.812,26 36.694,93 31.908,63 35.099,50 35.099,50 33.504,07 35.099,50 36.694,93 33.504,07 35.099,50 35.099,50 33.504,07 27.122,34 408.430,54 823.242,80

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS 54.000,00 54.000,00 54.000,00

IMPRESVISTOS 567.063,91 567.063,91 567.063,91

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 6.094,31 5.540,28 5.817,29 6.094,31 6.371,32 5.540,28 6.371,32 6.094,31 5.817,29 6.371,32 5.817,29 6.094,31 72.023,63 6.371,32 5.540,28 6.094,31 6.094,31 5.817,29 6.094,31 6.371,32 5.817,29 6.094,31 6.094,31 5.817,29 6.371,32 72.577,66 144.601,29

FIN DE LA OBRA

935.805,62 1.097.561,09 764.589,64 898.968,85 1.614.446,12 1.512.437,45 2.057.536,15 1.681.552,35 758.669,65 566.655,75 312.271,45 436.717,83 12.637.211,95 772.454,55 1.383.182,94 1.299.272,38 1.942.530,24 1.595.933,61 1.545.970,29 1.580.699,20 1.102.503,02 1.118.894,04 1.053.009,07 1.427.769,82 1.605.429,59 16.427.648,75 29.064.860,71

Autovía A‐76.  A Veiga de Cascallá ‐ O Barco de Valdeorras

2019
Total 2019

2020
Total 2020 Total general

REPLANTEO E IMPLANTACIÓN EN OBRA

TRABAJOS PREVIOS Y EXPLANACIÓN

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y 
DEFENSAS

OBRAS COMPLEMENTARIAS

TOTAL
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