APROBACION TECNICA DE LA MODIFICACION N” 1 DE LA GERA:
. CLAVE: 12-BU-4180

TITULO: AUTOVIA A-73 DE BURGOS A AGUILAR DE CAMECO

TRAMO: PEDROSA DE VALDELUCIO - BASCONES DE VALDIVIA

| ADJUDICATARIO: FERROVIAL AGROMAN, S.A

La Direccién General de Carreteras autor zo la redaccidn de Iz madificacion n°® 1 con fecha 19 de octubre

de 2017, por un adicional negativo en gjecucion material estimado de — £36.886,82 £

En base a !a citada autorizac’dn, la Demarcacion de Carrsteras de! Estado en Castilia y LeGn Orien‘al
radacta el correspondiente provecis mudificado. Este arroja un presupuesto de gecucion material ds
41.5567.458,51 €, que supone un decremento en gjecucidn materia; respecio al proyecto base de - 94 72164 €

Visto el informe de supervision, y consderands que las modificaciones ssian justificadas y gue son
consecuencia de caJsas imprevisias, por «© qus se cumple o preceptuado en fa legislacion vigente, ssia
Dirgccitn General, resuelve:

1.~ Aprobar fos precios nuevos, incluidos en &f cuadro de DIeCios.

2).- Hacer constar gue Ios nuevos precios se han elaborade de acuerdo con of art. 158 del Reglamenio
General dg 13 Ley de Coniratos de las Administraciones Publicas.

3).- Hacer constar que existe informe de supervision, de acuerdo con o exigido por ia legisfacion vigente.

4).- Aprobar el Pliego adiciona! de Prescricciones Técnicas Farticulares, que define ias condiciones gue
han de cumpilr 1as nuevas unidades de obra.

5).- Aprobar iéonicamente s modificacidn n° 1 de ias obras de referencia, por un presupussio de
efacucion material de 41,557,455 51 €

6).- Que por la Subdireccion General de Coordinacison se inicie s trémite para la aprobacion definitiva de
'a presente modificacion, fijandc las anuvaiidades a la vista de la marcha de fos trabajos y de las disponitilidadss
crediticias; conflevande un decremenio liquidc de - 88.254.79 € (con IVA af 21 %),

7).- Que una vez aprebads of crédito se efecuten ias obras por ef mismo adjudicatario, exigiéndole se
formalice ef documento administrativo correspondients a la sfecucion de ias obras incluidas en este proyecto
modificado.

8).- Aprobar el nuevo Programa de Trabaios, que se incluye en & anejo n® 23 de ja Memoris dal Provesio
/ _ A ; ] }

El plazo previsto para la realizacién de las obres relativas al Proyecic Modificado n°1 se ampiia respecty
actualmente vigente, fiidndose coms ol ds terminacidn &f 30 de septismbre de 2025

8- Que la Demarcacidn ds Carreteras dof Estado en Cashils y Ledn Crisntal proceds a sfectuar af
raplantec previo del presente proyesic modiicado
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10).- Incluir en ef programa de exproplaciones vigenis y ordenar 2 la Demarcacion de Carrsisras dal
Estado en Castilla y Ledn Oriental Iz incoacion del expediente de expropiacidn de ios terrenos necsesarncs, i
procede, para la gjecucion ds fas obras,

17).- Que una vez realizado e replantec previc se remita a la Subdireccién General de Coordinacion
acta dal mismo.

Madid, .0 de ruiv . de2nis
LA SUB. GRAL. DE.CONSTRUCCION
kY ;:/(’ 3

-
Camino Arce Bianco

Madrid. »  de i de 2018
P.D.{Orden FOM/1844/2012, de 23 de julio)
EL DIRECTOR GENERAL DE CARRETERAS

avier Herrero Lizano

D ey MY i
EREEY: S A e ]

3



