



MINISTERIO DE FOMENTO

Ministerio de Fomento

03 AGO. 2017

Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental

ENTRADA 2317

SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN

ifg/ifg

O F I C I O

S/REF.

N/REF.

12-SA-4340.A; 70.09/16; 54.04/13

FECHA

Madrid, 31 de julio de 2017

ASUNTO

Modificación nº 1

Demarcación Carreteras del Estado en Castilla y León (Occidental)

Avda. de José Luis Arrese, 3

47071 VALLADOLID

Modificación nº 1 con adicional y autorización del Sr. Ministro de Fomento del contrato de las Obras: "Autovía de Castilla, A-62. Tramo: Fuentes de Oñoro - Frontera con Portugal (conexión con IP-5)."

Provincia: SALAMANCA

Adjudicatario: ZARZUELA S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA; COMSA, S.A.U. (U.T.E.)

La Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, de acuerdo con la Orden FOM/1644/2012 de 23 de julio, sobre delegación de competencias en el Ministerio de Fomento, (B. O. E.: 25-07-2012), como Órgano de Contratación, con fecha 27 de julio de 2017 ha resuelto:

1º.- Aprobar económica y definitivamente la **Modificación nº 1** del contrato de las obras reseñadas, que produce un adicional de **1.535.147,94.- €**, al 21% I. V. A. con cargo a la aplicación presupuestaria **17.38.453B.601**, Código Proyecto de Inversión **2002.17038.4072.00.0010**, superproyecto **2001.17038.9235**, con la siguiente distribución:

Modificado nº 1 (Anualidad 2018): 1.535.147,94.- €

2º.- Continuar las obras por el mismo adjudicatario, quien deberá constituir la fianza correspondiente al adicional de **1.535.147,94.- €**, y formalizar en documento administrativo la presente modificación.

3º.- De acuerdo con la MEMORIA, apartado 11.2 PLAZO DE LAS OBRAS y con el Anejo nº 22.- PLAN DE OBRA, se mantiene la fecha de finalización de las obras, la del **15 de mayo de 2018**.

4º.- Se retiene la cantidad de **8.358,67.- €** correspondiente al importe estimado de las expropiaciones previstas en el presente proyecto, con cargo a la aplicación presupuestaria **17.3847.453B.600**, Código Proyecto de Inversión **2002.17038.4072.00.0021**, superproyecto **2001.17038.9235**, para la anualidad de **2018**.

EL JEFE DE SERVICIO

[Handwritten signature]

Isabelo Ferrero García

Ministerio de Fomento
Dirección General de Carreteras

31 JUL. 2017

Subdirección General de Coordinación

SALIDA 7916

Regístrese y dese traslado al... A.P.P.O. de 2017
 a los efectos oportunos.
 Valladolid, 3 de agosto de 2017
 Jefe de la Demarcación, Valladolid

2