



**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LABORATORIOS,
TALLERES E INSTALACIONES DEL OBSERVATORIO DE YEBES.
Proyecto cofinanciado con fondos FEDER**

PRESUPUESTO

FORMA DE PAGO

Anualidades	Importe Neto, €	IVA 21%	Importe IVA incluido, €
2018	278.699,88	58.526,97	337.226,85
2019	828.058,79	173892,35	1.001.951,14
2020	802.902,51	168.609,53	971.512,04
Total	1.909.661,18	401.028,85	2.310.690,03

Se realizará mediante certificaciones mensuales de acuerdo con el esquema de evolución cronológica de la obra (que se acompaña), y la valoración de los distintos capítulos del presupuesto, según el siguiente calendario:

* EJERCICIO 2018

Obras correspondientes a los capítulos 1 al 20 del presupuesto que se adjunta, hasta por una valoración de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS(337.226,85 €). iva incluido.

* EJERCICIO 2019

Obras correspondientes a los capítulos 1 al 20 del presupuesto que se adjunta, por una valoración de UN MILLON MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON CATORCE CENTIMOS (1.001.951,14 €), iva incluido.



MINISTERIO
DE FOMENTO



CENTRO NACIONAL
DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA

* EJERCICIO 2020

Obras correspondientes a los capítulos 1 al 20 del presupuesto que se adjunta, por una valoración de NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS DOCE EUROS CON CUATRO CENTIMOS (971.512,04 €), iva incluido, con lo que quedará terminada la obra.

En todos los capítulos se incluyen todos los impuestos aplicables, así como el pago y retirada de la licencia de obras del Ayuntamiento de Yebes.

Madrid, 10 de julio de 2018

El Director del CNIG



Fdo.: Emilio López Romero

PLANNING GENERAL EDIFICIOS DE LABORATORIOS, TALLERES E INSTALACIONES DEL OBSERVATORIO DE YEBES

ACTIVIDADES	05/21	05/22	05/23	05/24	05/25	05/26	05/27	05/28	05/29	05/30	05/31	06/01	06/02	06/03	06/04	06/05	06/06	06/07	06/08	06/09	06/10	06/11	06/12	06/13	06/14	06/15	06/16	06/17	06/18	06/19	06/20	06/21	06/22		
MOVIMIENTO DE TIERRAS #04/01/01																																			
CEMENTACIÓN Y ESTRUCTURA #04/01/02																																			
SANEAMIENTO #04/01/03																																			
ALBAÑERÍA Y REVESTIMIENTOS #04/01/04																																			
CUBIERTA #04/01/05																																			
MISLAL E IMPERMEABILIZACIONES #04/01/06																																			
SOLUCIOS, ALICATADOS Y TERCADOS #04/01/07																																			
CARPINTERIA EXTERIOR #04/01/08																																			
CEPAJERÍA #04/01/09																																			
VIDRIERÍA #04/01/10																																			
INSTALACIÓN ELÉCTRICA #04/01/11																																			
AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN #04/01/12																																			
FONTERÍA Y APARATOS SANITARIOS #04/01/13																																			
CALEFACCIÓN #04/01/14																																			
ASENSOR #04/01/15																																			
PINTURAS #04/01/16																																			
INST. PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO #04/01/17																																			
ENERGÍA SOLAR #04/01/18																																			
SEGURIDAD Y SALUD #04/01/19																																			
GESTIÓN DE RESIDUOS #04/01/20																																			
GASTOS GENERALES (17%)																																			
BENEFICIO PROYECTO (17%)																																			
PYTO CONSTRUCTIVA (10%)																																			
PYTO GENERAL (10%)																																			
PYTO GENERAL BIENESIAL																																			
PYTO GENERAL ACUMULATIVO																																			

